

๐ก



ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
รับที่.....
วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖

ที่ นว ๐๓๑๘/๑๗๖๗

ที่ว่าการอำเภอชุมแสง
หมู่ที่ ๑๗ ต.เกษไชย นว ๖๐๑๒๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
รับที่ ๑๐๖๘
วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว ๐๐๑๗.๒/ว ๙๗๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

อำเภอชุมแสงได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๗,๒๕๕,๐๐๐.- บาท และเพื่อให้การดำเนินตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอส่ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท 
(อุทิศ คงรอด)
นายอำเภอชุมแสง

ที่ทำการปกครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทร./โทรสาร ๐ ๕๖๒๘ ๒๒๙๐

สนจ.นว. กลุ่มงานอำนวยการ
รับเลขที่ ๖๒๑ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๖
ผู้ปฏิบัติ.....

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ
 ชื่อโครงการ . โครงการชุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามเรียง ตำบลมะมิ่ง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๓๔,๐๐๐,- บาท

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

๒. นางสาวกรรณิการ์ คำคำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง
 ตำบลแห่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ตำบลแห่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างโดยเสนอมานหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๓๐		๒๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖			

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกคลองตามใจฉัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๓๕๖,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรณิการ์ ตาคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นซึ่งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้างโดยเสนอมานหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๖๐	๒๗ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๖				

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกคลองสายคลองตาเปรมเชื่อมคลองตาสลพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูดำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๓๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วัน)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อจัดจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อจัดจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๖๐	๒๗ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๖				

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๓๐วัน	๒๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖				

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองกลางดอน หมู่ที่ ๗ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๓๒

๒. นางสาวกรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๑๕			๒๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖		

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองอีแตง หมู่ที่ ๓ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์วงเงินงบประมาณ ๑๗๖,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูดี

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ ตาคำ


ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๓๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๓๐	๒๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖				

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองยายนอม หมู่ที่ ๔ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๒๕๒,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อ/จ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๓๐วัน			๒๗ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖		

*หมายเหตุ : วันทีระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ
ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกคลองลำพริ้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์วงเงินงบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐.- บาท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒


๒. นางสาวกรรณิการ์ ตาคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๓๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	ก.ย.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖				
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ พ.ค.-๓ พ.ค. ๖๖				
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๓	๘ พ.ค.- ๑๐ พ.ค. ๖๖				
๔	เชิญเสนอราคา/เจรจาต่อรองราคา	๓	๑๑ พ.ค.- ๑๕ พ.ค. ๖๖				
๕	จัดทำรายงานผลการพิจารณา และความเห็นทั้งหมดเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่	๕	๑๖ พ.ค.- ๒๒ พ.ค. ๖๖				
๖	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค. ๖๖				
๗	จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง/สัญญา	๓	๒๔ พ.ค.- ๒๖ พ.ค. ๖๖				
๘	ดำเนินการตามสัญญา	๔๐	๒๗ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖				

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง


(อทิศ คงรอด)

ว่าที่ร้อยโท

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองหัววัง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเตียน ตำบลท่าแม่ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๓๗๕๙

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ - ๓ พ.ค.๖๖			
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมจัดทำร่างประกาศและเอกสารเชิญชวน	๓	๘ - ๑๐ พ.ค.๖๖			
๔	การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓	๑๑ - ๑๕ พ.ค.๖๖			
๕	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	๕	๑๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖			
๖	การกำหนดวันเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค.๖๖			
๗	การพิจารณาผลการประกวดราคา	๓	๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๖			
๘	เห็นชอบรายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง	๒	๒๙ - ๓๐ พ.ค.๖๖			
๙	ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓๑ พ.ค.๖๖			
๑๐	การอุทธรณ์	๗	๑ พ.ค.๖๖ - ๑๒ มิ.ย.๖๖			
๑๑	การลงนามในสัญญา หนังสือเชิญคู่สัญญาให้เวลาสำหรับคู่สัญญา	๑๐		๑๓ - ๒๖ มิ.ย.๖๖		
๑๒	ดำเนินการตามสัญญา	๔๕			๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองบุง หมู่ที่ ๓ บ้านบึง ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐.- บาท

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูดำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ ตาคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๓๗๗๕๙

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ - ๓ พ.ค.๖๖			
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมจัดทำร่างประกาศและเอกสารเชิญชวน	๓	๘ - ๑๐ พ.ค.๖๖			
๔	การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓	๑๑ - ๑๕ พ.ค.๖๖			
๕	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	๕	๑๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖			
๖	การกำหนดวันเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค.๖๖			
๗	การพิจารณาผลการประกวดราคา	๓	๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๖			
๘	เห็นชอบรายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง	๒	๒๙ - ๓๐ พ.ค.๖๖			
๙	ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓๑ พ.ค.๖๖			
๑๐	การอุทธรณ์	๗	๑ พ.ค.๖๖ - ๑๒ มิ.ย.๖๖			
๑๑	การลงนามในสัญญา หนังสือเชิญคู่สัญญาให้เวลาสำหรับคู่สัญญา	๑๐		๑๓ - ๒๖ มิ.ย.๖๖		
๑๒	ดำเนินการตามสัญญา	๔๕			๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการชุดออกหนังสือพิมพ์ที่ ๑๓ บ้านคลองโพธิ์สามัคคี ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๕๕๒,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูดำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ ตาคำ


ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ - ๓ พ.ค.๖๖			
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมจัดทำร่างประกาศและเอกสารเชิญชวน	๓	๘ - ๑๐ พ.ค.๖๖			
๔	การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓	๑๑ - ๑๕ พ.ค.๖๖			
๕	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	๕	๑๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖			
๖	การกำหนดวันเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค.๖๖			
๗	การพิจารณาผลการประกวดราคา	๓	๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๖			
๘	เห็นชอบรายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง	๒	๒๙ - ๓๐ พ.ค.๖๖			
๙	ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓๑ พ.ค.๖๖			
๑๐	การอุทธรณ์	๗	๑ พ.ค.๖๖ - ๑๒ มิ.ย.๖๖			
๑๑	การลงนามในสัญญา หนังสือเชิญคู่สัญญาให้เวลาสำหรับคู่สัญญา	๑๐		๑๓ - ๒๖ มิ.ย.๖๖		
๑๒	ดำเนินการตามสัญญา	๔๕			๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท



(อุทิศ คงรอด)

นายอำเภอชุมแสง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการ

ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกหนองห้วย หมู่ที่ ๑ บ้านปึกวงษ์ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงินงบประมาณ ๓,๔๓๑,๐๐๐.- บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง

ผู้ประสานงาน ๑. นายวราเทพ ชูคำ

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๗-๑๐๙๕๔๓๒

๒. นางสาวกรรณิการ์ คำคำ

ตำแหน่ง เสมียนตราอำเภอ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๕๓๗๗๕๙

ที่	ขั้นตอน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลัง	ระยะเวลา (วันทำการ)	พ.ค.๖๖	มิ.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	ส.ค.๖๖
๑	การจัดทำแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑	๑ พ.ค.๖๖			
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ	๓	๑ - ๓ พ.ค.๖๖			
๓	การจัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมจัดทำร่างประกาศและเอกสารเชิญชวน	๓	๘ - ๑๐ พ.ค.๖๖			
๔	การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน/ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๓	๑๑ - ๑๕ พ.ค.๖๖			
๕	การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง	๕	๑๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖			
๖	การกำหนดวันเสนอราคา	๑	๒๓ พ.ค.๖๖			
๗	การพิจารณาผลการประกวดราคา	๓	๒๔ - ๒๖ พ.ค.๖๖			
๘	เห็นชอบรายงานผลและอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง	๒	๒๙ - ๓๐ พ.ค.๖๖			
๙	ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	๓๑ พ.ค.๖๖			
๑๐	การอุทธรณ์	๗	๑ พ.ค.๖๖ - ๑๒ มิ.ย.๖๖			
๑๑	การลงนามในสัญญา หนังสือเชิญคู่สัญญาให้เวลาสำหรับคู่สัญญา	๑๐		๑๓ - ๒๒ มิ.ย.๖๖		
๑๒	ดำเนินการตามสัญญา	๖๐			๒๗ มิ.ย.๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	

*หมายเหตุ : วันที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ว่าที่ร้อยโท


(อุทิศ คงรอด)
นายอำเภอชุมแสง